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封丘县人民政府办公室             二○二二年七月十九日
约稿信息通知

上级约稿单位：国务院办公厅、省政府办公厅

约稿内容：《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》明确提出，启动新一轮农村公路建设和改造。请反应相关工作进展情况、面临的困难问题及意见建议，困难问题多用数据、案例支撑，避免泛泛而谈。

指定撰写单位：县乡村振兴局、县交通局

上报时间：2022年7月18日下午18点前 

报送地址：县政府办公室信息股（邮箱fqzwxx@126.com）

联 系 人：焦会昌 孙慧芳

联系电话：8293197 13525092633

创新发展理念  构建大交通格局

封丘县全面推进农村公路建设步伐
（一）基本情况

今年以来我县“四好农村”公路项目24个，新修道路110410平方米，投入资金1316.72万元，全县公路通车里程1703.449公里，其中高速公路29公里、干线公路193.655公里、县道177.322公里、乡道593.404公里、村道710.068公里，公路密度每百平方公里158.06公里。

（二）具体措施

一是高起点建设，织密通村畅乡网络。积极推进“12345”交通规划，引导交通高质量发展，提升通达深度，聚焦打通交通基础设施“最后一公里”，坚持抓重点、补短板、强弱项，全力加快农村交通基础设施建设。通过实施“百县通村入组”“交通质量安全管理年”“交通扶贫”等活动，积极推动农村公路建设，实现了乡镇通二级路、全部行政村及自然村通硬化路的目标。

二是高标准管理，形成常态共治格局。建立完善农村公路县、乡、村三级管理网络，先后出台了《封丘县农村公路“路长制”工作实施方案》等一系列文件，全面推行农村公路“路长制”，形成“县道县管、乡道乡管、村道村管”的三级管理机制和“一路一长”三级路长体制，推行路政与养护联勤联动机制，建立农村公路路政群管网络，对农村公路实行有效管理。

三是高水平养护，提升公路优良路率。严格按照《河南省农村公路条例》要求，将农村公路管养工作纳入行政管理、公共服务和政府工作考核范畴，完善城乡客运网络，积极推进城乡公交一体化进程，形成了以县城为中心，辐射乡村的农村客运网络，同时还开通了县城免费公交线路，基本实现了行政村通行客车目标，极大的完善了县城及周边公交服务网络。

（三）取得成效

2022年完成全县农村公路灾后恢复重建项目63个，总投资6050.05万元，建设规模95.612公里，桥梁2座47延米及涵洞5道；S311封丘尹岗至姚务段改建工程，路线全长18.728公里，目前老路加宽段主体工程完成10.5公里，桥梁完成100%，涵洞完成98.4%，道班房主体已封顶；封丘南互通连接线项目全长6.623公里，计划总投资20704.0481万元，目前已完投资6000万元；陈孙路应举至黄河大堤道路大修工程，总投资899万元，挖补坑槽8000平方米，沥青罩面13公里；控导工程连接线项目完成约23公里，剩余路段因涉及因湿地鸟类保护区问题，正在积极协调；幸福渠东延公路建设项目计划投资450万元，全长1.247公里，已纳入国土空间规划，施工图设计已完成，等待项目批复；以“四好农村路”全国示范县创建为契机，全力推进城南新区建设、长封一体化、项目建设等重点工作，加快推进封曹西路南延、滨河路等7条路建设；围绕“四好农村路”，全力打造“一区七园”产业格局，全县、乡、村道完成路肩培土1018.758公里；建立城乡公交19条、配备农村客车124辆，安装招呼站104个，设置582个村村通客车公示牌，实现了农村客运与城市公交无缝换乘；县城发展物流公司27家，覆盖19个乡镇582个行政村，乡镇物流服务站实现全覆盖，村级物流服务点覆盖率达到96%；2022年以来共拆除违章建筑等公路安全隐患410处，有力保护路产，维护路权，营造了安全畅通、整洁的路域环境。

（四）存在问题

一是农村公路改造体制任务艰巨，建设资金缺乏，上级下拨公路建设资金有限，地方需修建的项目较多，涉及的资金量较大。

二是2022年封整合资金方案共32663万元，其中，涉及产业发展及其他项目资金23357万元，涉及农村公路项目资金5433万元，整合资金方案中农村公路项目与其他项目约占比为1.7:8.3，农村公路项目投入较小，限制新一轮农村公路建设和改造推进步伐。

三是涉及农村公路扩宽改建中土地属性无法调剂，涉及土地问题，解决难度大，制约农村公路拓宽改建进展。

（五）约稿撰写人员信息

撰写人（职务）：冯肖炎（乡村振兴局基础建设股股长）

联系方式：134****6668
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          各乡（镇）人民政府，县政府各部门。
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